Harmonogram stavby "Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu v Bušinciach"

Kód položky	Rok	2023					2023													2023				
	Mesiac	3					4				5					6				7				
	Týždeň	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu v Bušinciach																							
HSV	Práce a dodávky HSV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	X	X	X	X	X	X	X																
99	Presun hmôt HSV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PSV	Práce a dodávky PSV		X	X	X	X	X	X																
712	Izolácie striech		X	X	X	X		X																
713	Izolácie tepelné			X	X	X		X																
762	Konštrukcie tesárske					X																		
764	Konštrukcie klampiarske					X	X	X																
767	Konštrukcie doplnkové kovové		X	X	X																			
M	Práce a dodávky M																			X	X			
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.																			X	X			

C EA s.r.o.