

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2010
uzatvorená podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Bušince
Železničná 4
991 22 Bušince

štatutárny zástupca	: Zoltán Végh - starosta obce
IČO	: 319236
Bankové spojenie	: VÚB, a.s. Veľký Krtíš
číslo účtu	: 1324-402/0200
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných	: Zoltán Végh
výrobných a technických	: Ján Greguš
tel./fax:	: 047/4514105
e-mail	: oubusince@gonet.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	

Zhotoviteľ: STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.
Kremnička 6967/73
974 05 Banská Bystrica

štatutárny zástupca	: Žiško Ján - konateľ spoločnosti
bankové spojenie	: Tatra Banka, a.s.
číslo účtu:	: 2622172279/1100
osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných	: Žiško Ján
technických a výrobných	: Žiško Ján
IČO	: 44754906
IČ DPH	: SK 2022819260
tel. fax.	: 048/4162680
e-mail	: stavtechbb@stavtechbb.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

II. Predmet dodatku č.1 diela „Bušince kanalizácia 1.stavba“

2.1

Zmena identifikačných údajov zhotoviteľa. Zmena sa týka sídla spoločnosti.

Pôvodné identifikačné údaje zhotoviteľa:

Sídlo: Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Nové identifikačné údaje zhotoviteľa:

Sídlo: Kremnička 6967/73, 974 05 Banská Bystrica

Ostatné identifikačné údaje zhotoviteľa – názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ pre DPH, bankové spojenie, číslo účtu – zostávajú nezmenené.

2.2

Predmetom dodatku č.1 je tiež predĺženie termínu plnenia diela a platnosti zmluvy o dielo č. 02/2010.

Zmluvné strany sa dohodli, že dielo pod názvom „**Bušince kanalizácia 1.stavba**“ vzhľadom na neposkytnuté finančné prostriedky na realizáciu diela, bude termín dokončenia realizácie diela stanovený v tom roku, v ktorom budú poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu SR objednávateľovi potrebné na realizáciu daného diela. Presný termín začatia a ukončenia realizácie diela ako aj výška poskytnutých finančných prostriedkov od objednávateľa pre uskutočnenie daného diela bude stanovený len na základe písomného dodatku po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.

V prípade neposkytnutia finančných prostriedkov na dokončenie realizovaného diela pod názvom „**Bušince kanalizácia 1.stavba**“, alebo ak bude poskytnutá len časť finančných prostriedkov zo strany objednávateľa, by sa platnosť zmluvy o dielo č. 02/2010 automaticky predĺžila do roku, kedy budú poskytnuté finančné prostriedky na dokončenie celého diela podľa čl. V. zmluvy o dielo č. 02/2010 a následných dodatkov.

2.3


Ostatné náležitosti zmluvy o dielo č. 02/2010 zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Bušinciach, dňa: 27.12.2012

Objednávateľ:

Zoltán Végh
starosta obce



Zhotoviteľ:

Žiško Ján
konateľ spoločnosti

STAVTECH
Banská Bystrica s.r.o.
Kremnička 6967/73, Banská Bystrica 974 05
IČO: 44754906 IČ DPH: SK2022819260