

Príloha č. 3

Harmonogram vecného a časového postupu prác.

SAWER s.r.o., SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50 926 007

VEC: časový a vecný harmonogram postupu prác.

1. Mesiac: prevzatie staveniska, vytýčenie stavebných objektov, výkopové práce.
2. Mesiac: zakladanie stavebných objektov, realizácia stavebných prác v rozsahu HSV.
3. Mesiac: stavebné práce v rozsahu PSV, dokončovacie stavebné úpravy.
4. Mesiac: terénne úpravy, odovzdanie staveniska, kolaudácia.

V Bušinciach, dňa: 27.6.2022

SAWER s.r.o.
SNP 711/15
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 007 IČ DPH: SK2120538877
Súpr.: OR, OÚ, VBB, ČK, Sp. 14.2. 3217805

.....
Ing. Martin Paumer - konateľ

SAWER s.r.o.