

# Harmonogram stavby "Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu v Bušinciach"

Kód položky	Rok	2023																														
		3			4			5			6			7			8			9												
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu v Bušinciach																																
HSV		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6																																
9		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
99		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
PSV																																
712		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
713		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
762																																
764																																
767		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
M																																
24-M																																

CEFO s.r.o.  
 Nová Radka 839  
 990 06 Veľký Krtíš  
 IČO: 47951419  
 DIČ: SK2023152009