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Dodatok &. 3 k zmluve o dielo &. 01/2018 zatvorena v zmysle

ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

nasledovne :
medzi

objednavatefom: Obec Busince

so sidlom: Zelezniéna 4/320, 991 22 Busince

1Co: 00319236

DIC: 2021243103

Bankové spojenie: VUB banka a.s.

Cislo uétu: 1324402/0200

zastipené: Ing. Zoltan Végh — starosta obce

e-mail: starostabusince@gmail.com

(dalej ,,Objednavatel™)

a

zhotovitefom: Orfeus, s.r.o.

so sidlom: Malohontska 1547/7, 979 01 Rimavska Sobota

ICO: 46927638

zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym stidom v
oddiel Sro, viozka &islo 23363/S

zastipenym: Mgr. Jaroslav UTIS

DIC: 2023649529

IC DPH: SK2023649529

bankové spojenie: Tatra banka a.s.

gislo uétu: SK 82 1100 000 000 294 146 5052

tel.: +421911 530 786
e-mail: rsorfeus@rsorfeus.sk

(d'alej ,,Zhotovitel*)

(d’alej ,,Zmluva®)

Objednavatel a Zhotovitel sa dialej spoloéne budi oznaéovat' tiez ako »Zmluvné
strany“, kazdy z nich jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana“.

I
PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli v silade s &l. IV. bod 3. Zaveregné ustanovenia, na zmene a doplneni
Zmluvy odielo & 01/2018, ktorej predmetom je .,RozSirenie kapacit materskej Skolv
Businciach” (dalej len Zmluva), a to takto:

1.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene &lanku XIV. Zavere&né ustanovenia, bodu €.2
pismena d a to tak, Ze Priloha &.4 Oceneny polozkovity vykaz vymer celkovych
nakladov a rekapitulacia oddielov, ktory bol predlozeny ako sticast ponuky dodavatela
20 diha 26.02.2018 v tlagenej forme a na CD/DVD/ vo formate MS Excel v plnom
rozsahu zostava a k nemu vznikne dopliijlici rozpoget na zéklade Objednavatefom
odsthlasenych prac naviac (polozkovity vykaz vymer) takzvanych neopravnenych
vydavkou, ktoré tvoria Prilohou &.1 Oceneny polozkovity vykaz vymer a to v tlatenej
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forme vo formate MS Excel, ktora je neoddelitelnou sugastou toho Dodatku &.3 k
zmluve o dielo zo diia 26.02.2018, predmetom ktorého je:

1.1, dohoda Géastnikov zmluvy o uznani prac naviac, kde pogas kontrolného dia
23.10.2018 na zaklade obhliadky objektu budovy SO-01 Adaptéacia skladu CO na
matersk( $kolku v ramci “Rozsirenia kapacit materskej $kélky v Businciach” stlade
s ustanovenim bodu ¢.2 pismena b, doslo k odstihlasenému navyseniu rozpoétu
“polozkovity rozpocet” objednavatefom odsthlasenych dal$ich, resp. novych prac,
ktoré tvoria neoddelitelnti prilohu tohto dodatku k ZoD.

1.2.  dohoda zmluvnych stran o zmene, resp. navy$eni rozsahu plnenie Zhotovitela
o dalSie, resp. o nové prace suvisiace s realizovanym dielom podla Zmluvy a v
stlade s odbornym vyjadrenim Projektanta odvolavajuc sa na platen normy STN a
zakony SR, doslo k vypracovaniu nového nacenenia prac navyse “vykaz vymer”,
a to na zéklade miesta obhliadky, poéas Kontrolného diia zainteresovanych stran
(Objednavatel, Stavebny dozor, Projektant a Zhotovitef) vo vyske 11 771,21,-EUR
vratane DPH.

2. Polozkovity vykaz vymer, vypracovany a odsthlaseny zainteresovanymi stranami tvori
podklad pre vypocet Objednavatefom uznanych prac naviac podla bodu 1.1 tohto
dodatku a pre Objednavatelom odsthlasenych dalSich prac, resp. novych prac podia
bodu 1.2 tohto dodatku, tvoria neoddelitelnt prilohu tohto dodatku k Zmluve.

3. Na zaklade dohody ucastnikov zmluvy o zmene, resp. navySeni rozsahu plnenia
Zhotovitela o dalSie, resp. nové prace, sa zarovein meni zmluvna cena diela

uvedena v ¢lanku IV. bod 1. Zmluvy, zo sumy 238 954,83,-€ EUR vratene DPH na
sumu 250.726,04,-EUR vratene DPH.

4. Dodatok €. 3 je neoddelitelnou stgastou Zmluvy o dielo zo dia 26.02.2018.

Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli tymto dodatkom upravené ostavaju v platnosti bez
zmeny.

5. Dodatok €. 3 a jeho Priloha ¢. 1 je vyhotoveny v 4 (Styroch) exempléroch, z toho 2 (dva)
exemplére obdrzi objednavatel a 2 (dva) exemplare obdrzi zhotovitel.

6. Zmluvne strany vyhlasujt, Ze tento dodatok &. 3 k Zmluve, je vyjadrenim ich slobodnej
vble a Ze bola podpisana vazne a nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok.
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